Detailed report



2016-09-01 - 2017-01-31 Total 365 h 27 min

H8816, H8951, Janne Hakala and 1 more selected as users Qvantel-Project selected as projects

Date 10-05	Description Ensimmäinen tapaaminen asiakkaan kanssa	Duration 1:00:00	User H8951
	Qvantel-Project	14:30-15:30	
10-05	Ensimmäinen tapaaminen toimeksiantajan kanssa	1:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	15:00-16:00	
10-10	Ensimmäinen tapaaminen asiakkaan kanssa	1:00:00	H8816
	Qvantel-Project	15:46-16:46	
10-12	User Stories/Esivaatimusmäärittely/esisopimus	1:30:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	12:00-13:30	
10-12	Esisopimus, alustava vaatimusmäärittely, user stooreja, tilojen katsastus	1:30:00	H8951
	Qvantel-Project	12:00-13:30	
10-12	User Stories, esisopimus, vaatimusmäärittely	1:30:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:00-13:30	
10-12	Esisopimus, alustava vaatimusmäärittely, user stories, tilojen katsastus	1:30:00	H8816
	Qvantel-Project	12:00-13:30	
10-12	Esisopimus, alustava vaatimusmäärittely, user stooreja, tilojen katsastus	1:30:00	H8816
		16.46 19.16	
11.02	Qvantel-Project	16:46-18:16	
11-02	Projektisuunnitelma & projektisopimus	1:56:00	Janne Hakala
11-02	Qvantel-Project Paranneltu esisopimus, lisätty esisopimus wikiin, aloitettu use-case UML.	11:35-13:31 2:13:00	
11-02	raramentu esisopimus, iisatty esisopimus wikiin, aioitettu use-case owit.	2.13.00	H8951
	Qvantel-Project	11:36-13:49	
11-02	Projektisopimus	1:12:22	Timo Saukonoja
11.02	Qvantel-Project	11:36-12:48	
11-02	Toinen tapaaminen heikin kanssa	1:00:00 15:04-16:04	Janne Hakala
11-02	Qvantel-Project Projektisopimus	0:58:06	Time Caukanaia
11-02	Qvantel-Project	15:12-16:10	Timo Saukonoja
11-02	Heikin kanssa tapaaminen	1:01:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	15:18-16:19	
11-02	Toinen tapaaminen toimeksiantajan kanssa	1:00:00	H8951
	Qvantel-Project	16:00-17:00	
11-02	Toinen tapaaminen toimeksiantajan kanssa	1:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	16:00-17:00	
	·		

11-02	Vaatimusmäärittely	2:00:00	H8816
	Qvantel-Project	17:46-19:46	
11-03	Vaatimusmäärittely	1:20:00	H8816
	Qvantel-Project	11:30-12:50	
11-09	Riskienhallintasuunnitelma & viestintäsuunnitelma	2:27:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	13:31-15:58	
11-09	Projektisopimus	0:06:38	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	13:51-13:57	
11-09	Jiran ja Confluencen käyttöönotto, sopimuksen hyväksytys Narsulla, projektin esittely pasille, use casejen valmistelu, atlassianin education planien tutkiminen	3:02:35	H8951
	Qvantel-Project	13:56-16:59	
11-09	Projektisopimus	0:56:07	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	14:04-15:00	
11-09	Status wikin päivittely	0:25:37	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	15:03-15:29	
11-09	Projektisuunnitelma	0:25:11	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	15:29-15:54	
11-16	Projektisuunnitelma	2:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	09:24-11:24	
11-16	Jiran tunnukset	0:30:00	H8816
	Qvantel-Project	13:00-13:30	
11-16	Ajanseurannan fiksailu, lisäys confluenceen, tietojen päivitys wikiin	0:26:42	H8951
	Qvantel-Project	14:00-14:27	
11-16	GitHubista oleellisten dokumenttien kopiointi myös Confluenceen	0:30:53	H8951
	Qvantel-Project	14:34-15:05	
11-16	Riskienhallintasuunnitelma & viestintäsuunnitelma & projektisuunnitelma	2:31:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	16:18-18:49	
11-21	Vaatimusmäärittely	1:00:00	H8816
	Qvantel-Project	10:00-11:00	110010
11-21	Vaatimusmäärittely	1:00:00	H8816
	Qvantel-Project	11:00-12:00	
11-23	Drupal-kokeilu	1:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	09:00-10:00	•
11-23	Vaatimusmäärittelyä, asiakkaan kontaktointia, pilvipalvelujen hintavertailua, confluence ja jira conffeja	1:52:32	H8951
	Qvantel-Project	10:09-12:02	
11-23	Pilvipalveluiden vertailu, viestintäsuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelman siirtäminen Confluenceen	1:28:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	10:11-11:39	
11-23	Pilvipalveluiden vertailu	1:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	10:32-11:32	
11-23	Vaatimusmäärittely	1:01:04	H8816
	Qvantel-Project	10:58-11:59	

11-23	Projektisuunnitelma	0:26:43	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	11:32-11:59	типо заакопоја
11-23	Projektisuunnitelma	1:34:29	In the Links
11-23		11:34-13:09	Janne Hakala
11-23	Qvantel-Project Projektinglavori	0:30:56	LIBRAS
11-25	Projektipalaveri	12:00-12:31	H8816
44.22	Qvantel-Project	0:24:12	
11-23	Projektipalaveri	0:24:12 12:00-12:24	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project		
11-23	Työlounas	0:32:00 12:02-12:34	H8951
44.00	Qvantel-Project		
11-23	Projektisuunnitelma	1:01:29	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:24-13:26	
11-23	(no description)	0:00:05	H8816
	Qvantel-Project	12:31-12:32	
11-23	Projektisuunnitelma, Julkaisusuunnitelma, Vaatimusmäärittely, Asiakkaan kontaktointi, Pasin tapaaminen, Confluence ja Jira conffeja, Pilvipalveluiden kilpailutus	3:35:53	H8951
	Qvantel-Project	12:34-16:10	
11-23	Drupal tutkailua	1:37:05	Janne Hakala
	Qvantel-Project	13:09-14:46	
11-23	Vaatimusmäärittely, tapaaminen Narsun ja Pasin kanssa, julkaisusuunnitelma	4:30:00	H8816
	Qvantel-Project	13:16-17:46	
11-23	Drupal-kokeilu	1:06:15	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	13:26-14:32	
11-23	Julkaisusuunnitelma	1:53:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	14:03-15:56	
11-23	Julkaisusuunnitelma	1:00:42	Janne Hakala
	Qvantel-Project	14:46-15:47	
11-23	Drupal kikkailua	0:39:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	15:17-15:56	
11-23	ajankirjauksen fiksailua	0:09:10	H8951
	Qvantel-Project	16:18-16:27	
11-23	ajankirjauksen fiksailua	0:30:00	H8951
	Qvantel-Project	16:26-16:56	
11-30	Cassandra	3:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	13:35-16:35	-
11-30	Drupalin dokumentaation lukemista	2:54:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	18:34-21:28	
12-06	Drupal esimerkkien katselu/Drupalin asentaminen VMWaren päälle	2:10:18	Janne Hakala
	Qvantel-Project	15:15-17:25	
12-07	Heikin kanssa tapaaminen/teknologioiden pystytys	0:30:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	11:30-12:00	
12-07	Drupalin sääntökoneaddoneiden selailua, asennusohjeita, jiran ominaisuuksien tutkintaa,	6:35:00	H8951
	harjoitusprojektin ja issueiden luontia		.10551
	Qvantel-Project	12:03-18:38	

12-07	Cassandra ympäristön pystytys	3:16:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:14-15:30	
12-07	Drupalin asennus dockeriin	1:20:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	14:15-15:35	
12-07	AWS	3:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project Qvantel-Project	16:35-19:35	
12-11	Drupalin käyttöä VMWAren päällä	2:33:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project Qvantel-Project	12:22-14:55	
12-14	Jiran täyttö, drupalin sääntökoneen etsintä ja versioiden tulkinta, robot frameworkin debuggailu	8:00:00	H8951
	Qvantel-Project	08:26-16:26	
12-14	Drupalin asennus Ubuntu 16.04	2:35:22	Janne Hakala
	Qvantel-Project	09:52-12:27	
12-14	Drupal asennus	5:22:37	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	10:12-15:35	
12-14	Jenkins, Robotframework ylösajo. Testin toteutus.	5:37:33	H8816
	Qvantel-Project	11:03-16:41	
12-14	Drupaliin Cassandra moduulin asentamista	3:09:24	Janne Hakala
	Qvantel-Project	12:27-15:36	
12-15	Jenkins viimeistely, Robotframework uudelleenasennus	0:33:13	H8816
	Qvantel-Project	00:21-00:54	
12-15	Cassandra PHP-driver asennus	1:28:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:00-13:28	
12-15	Heikin kanssa tapaaminen ympäristöjen osalta	1:27:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	12:00-13:27	
12-15	Cassandra PHP-driver asennus	1:32:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:28-14:00	
12-15	Oman moduulin luonti drupaliin	2:14:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	13:29-15:43	
12-15	Cassandra PHP-driver asennus	1:15:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	14:45-16:00	
12-21	Cassandra PHP-driver asennus	2:15:09	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:08-14:24	
12-21	Cassandra ympäristön pystytys	4:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:14-16:14	
12-21	Tapaaminen Paanasen kanssa f11lussa, jiran käyttöopetus	1:00:00	H8951
	Qvantel-Project	15:30-16:30	
01-02	Jiran ja TestFlon conffien tarkistus, varmennus että pystytään tekemään mitä Paananen fiilussa ilmoitti haluavansa viime palaverissa	2:29:00	H8951
	Qvantel-Project	14:05-16:34	
01-02	PHP-Drupal pystytys	2:12:12	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	14:26-16:38	

01-07	PHP-Cassandra	1:09:38	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	16:10-17:20	
01-09	PHP-Cassandra	7:30:17	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	08:11-15:41	
01-09	Drupal cassandra integraatio	6:45:01	Janne Hakala
	Qvantel-Project	08:57-15:42	
01-09	Jiraan kirjattu sprintti 0-3, valmisteltu keskiviikon palaveria varten. User storyjä kirjattu. Testitapauksia kirjattu. Kesken.	6:42:06	H8951
	Qvantel-Project	09:06-15:48	
01-09	Drupal hookien testailua	1:15:10	Janne Hakala
	Qvantel-Project	17:13-18:28	
01-10	Drupal oma teema/cassandra rajapinta/cassandra datan generointi	7:30:01	Janne Hakala
	Qvantel-Project	08:45-16:15	
01-10	PHP-Cassandra	7:05:24	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	09:00-16:06	•
01-10	Korjattu sprintit 0-3, kirjattu kaikki taskit user storyjen alle. Melkein kaikki testitaskit tehty palaveria varten.	7:00:16	H8951
	Qvantel-Project	09:14-16:15	
01-10	Testisuunnittelua, RF viimeistely, Drupal modulien katselu,	6:17:18	H8816
	Qvantel-Project	09:42-15:59	
01-10	Drupal block tutkailu	0:36:12	Janne Hakala
	Qvantel-Project	20:25-21:01	
01-11	Drupal blockien kokeilu/kannasta hakeminen	8:07:50	Janne Hakala
01-11	Drupal blockien kokeilu/kannasta hakeminen Qvantel-Project	8:07:50 08:00-16:08	Janne Hakala
01-11			Janne Hakala Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	08:00-16:08	
	Qvantel-Project Cassandra PHP-class	08:00-16:08 1:02:00	
01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02	Timo Saukonoja
01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56	Timo Saukonoja
01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19	Timo Saukonoja Timo Saukonoja
01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40	Timo Saukonoja Timo Saukonoja
01-11 01-11 01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951
01-11 01-11 01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951
01-11 01-11 01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala
01-11 01-11 01-11	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen tekoa ja taskeihin jakamista	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08 6:46:00	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala
01-11 01-11 01-11 01-12	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen tekoa ja taskeihin jakamista Qvantel-Project	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08 6:46:00 08:00-14:46	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala H8951
01-11 01-11 01-11 01-12	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen tekoa ja taskeihin jakamista Qvantel-Project Cassandra PHP-class	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08 6:46:00 08:00-14:46 2:08:08	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala H8951
01-11 01-11 01-11 01-12	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen tekoa ja taskeihin jakamista Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08 6:46:00 08:00-14:46 2:08:08 08:11-10:19	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala H8951 Timo Saukonoja
01-11 01-11 01-11 01-12	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen tekoa ja taskeihin jakamista Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project heikin kanssa tapaaminen/webstore cookie	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08 6:46:00 08:00-14:46 2:08:08 08:11-10:19 7:05:56	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala H8951 Timo Saukonoja
01-11 01-11 01-11 01-12 01-12	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen tekoa ja taskeihin jakamista Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project heikin kanssa tapaaminen/webstore cookie Qvantel-Project	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08 6:46:00 08:00-14:46 2:08:08 08:11-10:19 7:05:56 08:30-15:36	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala Timo Saukonoja Janne Hakala
01-11 01-11 01-11 01-12 01-12	Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project Testitapauksia askelmineen fiksattu jiraan, ratkaistu php:ssä Cassandra/Set datatyypin muutosta arrayksi Qvantel-Project Datan parsiminen cassandrasta Qvantel-Project Palaveri Heikin ja Ilkan kanssa, palaverimuistiinpanojen auki kirjoitus, uusien userstoryjen tekoa ja taskeihin jakamista Qvantel-Project Cassandra PHP-class Qvantel-Project heikin kanssa tapaaminen/webstore cookie Qvantel-Project	08:00-16:08 1:02:00 10:00-11:02 3:15:56 11:03-14:19 5:18:40 11:08-16:26 1:08:23 18:00-19:08 6:46:00 08:00-14:46 2:08:08 08:11-10:19 7:05:56 08:30-15:36 1:41:14	Timo Saukonoja Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala Timo Saukonoja Janne Hakala

01-12	Testisuunnitelma, testityökalujen tutkinta	1:49:27	H8816
	Qvantel-Project	11:37-13:27	
01-12	Webstore	0:48:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:02-12:50	
01-12	User Tracking	2:45:06	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:50-15:35	
01-13	Cassandra table schema	6:16:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	09:14-15:30	
01-16	Cassandra table schema	6:22:10	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	08:50-15:12	
01-16	Drupaliin contentia -> webstore	6:19:11	Janne Hakala
	Qvantel-Project	08:55-15:15	
01-16	Status palaveri, Testisuunnitelma	7:00:00	H8816
	Qvantel-Project	09:00-16:00	
01-16	Kirjattiin hyväksyntätestejä ja uusia taskeja. Hyväksyntätesteille kirjattiin uusia steppejä.	6:35:40	H8951
	Qvantel-Project	09:14-15:49	
01-16	Drupaliin contentia -> webstore	2:01:32	Janne Hakala
0. 10	·	15:42-17:43	јанне накаја
01-17	Qvantel-Project Cassandra table schema	6:30:57	Time Caukanaia
01-17	Qvantel-Project	08:17-14:48	Timo Saukonoja
01-17	changing cassandra connection methods/styling content on webstore	8:01:09	Janne Hakala
		0.01.05	Jailie Hakala
			,
	Qvantel-Project	08:40-16:41	
01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja	08:40-16:41 7:00:00	H8951
	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen.		
01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project	7:00:00	H8951
	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen.	7:00:00 09:00-16:00	
01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00	H8951
01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30	H8951 H8816
01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00	H8951 H8816
01-17 01-17 01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00	H8951 H8816 H8816
01-17 01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52	H8951 H8816 H8816
01-17 01-17 01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala
01-17 01-17 01-17	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala
01-17 01-17 01-18	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema Qvantel-Project	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09 08:01-08:57	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala Timo Saukonoja
01-17 01-17 01-18	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema Qvantel-Project Tilakoneen kirjoittelua	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09 08:01-08:57 6:30:00	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala Timo Saukonoja
01-17 01-17 01-18 01-18	Cyantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema Qvantel-Project Tilakoneen kirjoittelua Qvantel-Project changing webstore language/styling/adding custom blocks	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09 08:01-08:57 6:30:00 09:00-15:30	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala Timo Saukonoja H8951
01-17 01-17 01-18 01-18	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema Qvantel-Project Tilakoneen kirjoittelua Qvantel-Project	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09 08:01-08:57 6:30:00 09:00-15:30 7:37:37	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala
01-17 01-17 01-18 01-18	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema Qvantel-Project Tilakoneen kirjoittelua Qvantel-Project changing webstore language/styling/adding custom blocks Qvantel-Project	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09 08:01-08:57 6:30:00 09:00-15:30 7:37:37 11:00-18:37	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala Timo Saukonoja H8951
01-17 01-17 01-18 01-18	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema Qvantel-Project Tilakoneen kirjoittelua Qvantel-Project changing webstore language/styling/adding custom blocks Qvantel-Project Add banner segment	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09 08:01-08:57 6:30:00 09:00-15:30 7:37:37 11:00-18:37	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala
01-17 01-17 01-18 01-18 01-18	Qvantel-Project Lopeteltiin jiran conffit edellisen palaverin jäljiltä. Aloitettiin tilakoneen kirjoittaminen ja kuluttajasegmentointiin tutustuminen. Qvantel-Project Testejä Qvantel-Project ympäristön pystytys Qvantel-Project styling content Qvantel-Project Cassandra table schema Qvantel-Project Tilakoneen kirjoittelua Qvantel-Project changing webstore language/styling/adding custom blocks Qvantel-Project Add banner segment Qvantel-Project	7:00:00 09:00-16:00 5:30:00 10:00-15:30 4:00:00 19:00-23:00 0:50:52 08:00-08:51 0:56:09 08:01-08:57 6:30:00 09:00-15:30 7:37:37 11:00-18:37 0:59:57 11:13-12:13	H8951 H8816 H8816 Janne Hakala Timo Saukonoja H8951 Janne Hakala Timo Saukonoja

01-18	Cassandra table schema	3:00:00	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	12:20-15:20	
01-18	Cassandra table schema	2:05:07	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	15:21-17:26	
01-18	Ympäristön pystytys	2:00:00	H8816
	Qvantel-Project	16:00-18:00	
01-19	Getting users OS to cookie/init function to home page	7:00:07	Janne Hakala
	Qvantel-Project	08:30-15:30	
01-19	robot frameworkin automatisointi jenkinsin avulla, Sääntökoneen suunnittelu	7:00:00	H8816
	Qvantel-Project	09:00-16:00	
01-19	Tilakoneen tuunailua	6:00:00	H8951
	Qvantel-Project	09:00-15:00	
01-19	Tiimipalaveri	5:23:34	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	09:25-14:49	
01-19	styling flags	1:00:00	Janne Hakala
	Qvantel-Project	23:00-00:00	
01-20	finishing sprint 0 / fixing demo	4:45:19	Janne Hakala
	Qvantel-Project	08:50-13:35	
01-20	Sprintti 0:n viimeistely, demon valmistelu maanantain sprinttipalaveria varten	3:10:00	H8951
	Qvantel-Project	09:00-12:10	
01-20	Webstore Rule example	4:08:38	Timo Saukonoja
	Qvantel-Project	09:21-13:29	-

Created with toggl.com